


Note de cadrage


Dans le cadre du TP de gestion de projet au lycée Elie Vinet, j'ai travaillé en mode projet sur la restructuration de l'infrastructure réseau de la société DMH. Ce travail m'a amené à produire plusieurs livrables typiques d'une conduite de projet professionnelle.

La première étape a consisté à rédiger une note de cadrage à usage interne, définissant les objectifs, le périmètre, les livrables attendus, les ressources mobilisées et les risques identifiés.

Pour organiser le déroulement des travaux dans le temps, j'ai ensuite élaboré un diagramme de Gantt. Celui-ci répartit les tâches sur la durée du projet : l'achat et la réception du matériel, l'installation et la configuration de Windows Server 2022, la migration du contrôleur de domaine avec transfert des rôles FSMO, la mise en place du NAS et des sauvegardes automatiques, la restructuration du réseau avec installation du pare-feu, et enfin les phases de tests et de validation avec le client



J'ai également conçu un schéma d'infrastructure réseau prévisionnel, représentant l'architecture cible de DMH : un pare-feu en entrée de réseau, un switch de distribution, un contrôleur de domaine sous Windows Server 2022, un serveur web hébergeant l'application de vente en ligne, un NAS dédié aux sauvegardes, et les postes clients répartis sur le réseau interne. *



Enfin, j'ai contribué à l'élaboration du budget prévisionnel, estimé à 50 000 € pour la partie système et réseau, incluant le matériel (serveurs, NAS, switches, pare-feu, licences Windows Server), la main d'œuvre de configuration et d'intégration, ainsi qu'une marge pour les imprévus.

Poste	Estimation
Matériel (serveurs, NAS, licences, switch, routeur...)	30 000€
Développement web (3 développeurs + designer)	45000 €
Configuration réseau et intégration	15 000€
Divers et marge	5000 €
Total estimé	95000 €